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Campestre do Maranhão-MA, 02 de Maio de 2024.

Ofício N.° 053/2024-SMI 
Ao Senhor
JASIEL DE OLIVEIRA LIMA 
Secretário Municipal de Planejamento

Ref.: Solicita ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 
N° 054-2022, oriundo do Processo a Administrativo 
n 017/2022 e TOMADA DE PREÇOS N 001/2022.

Senhora Secretária.

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO., celebrou Contrato n° 054-2022, através de 
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 001/2022, Junto a empresa 
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n.° CNPJ n° 31.570.201/0001-58. estabelecida na rua 
Carlindo da Mota , s/n, Porto Franco -  MA - CEP: 65970-000, neste ato. representada pelo, Sr. 
Alexandre Estrela Guimarães, portador da Carteira de Identidade n° 0457170/20127- SSP/MA e do 
CPF n° 611.746.823-70, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de obra de engenharia para construção de uma praça no Município de Campestre do Maranhão- 
MA, com PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (Cento e oitenta) dias, conforme descrito no cronograma 
físico financeiro do projeto executivo e proposta de preços vencedora apresentada.

Considerando que já foi iniciada a execução do referido objeto pela contratada. Visto que o 
mesmo enfrenta dificuldades terríveis de continuidade devido ao período de inverno que se encontra 
muito chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez 
que tal procedimento pode acarretar perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo 
a qualidade e segurança do mesmo.

Considerando ainda o que consta na legislação vigente mais especifiçamente no que 
expõe os Art. 57 da Lei federal n° 8.666/93. solicitamos de Vossa Excelência, autorização para aditivar 
o prazo de execução dos serviços do contrato original ficando prorrogada com validade até 03 de 
novembro de 2024, conforme dispõe o os Art. 57 da Lei federal n° 8.666/93, sendo desta forma 
celebrando o 4o Termo Aditivo ao presente contrato firmado entre as partes. .

Atenciosamente,

, , tfi/ . 
y  " JASIEL RÓDRIGUE& BEZERRA'

Secretário adjunto de Infraestrutura 
Portaria n° 23/01/2021
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PORTARIA N° 23, DE 08 DE JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação de servidor público 
municipal para exercer cargo em comissão e dá 
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, Estado 
do Maranhão, FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais 
com fundamento no Art. 76, VI da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Art. Io NOMEAR, o(a) Sr(a). Jasiel Rodrigues Bezerra, portador(a) do 
documento de identidade RG n° 0305923943, GEJUSPC/MA, e CPF n° 728.845.763-04, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de 
Infraestrutura, do quadro de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de 
Campestre do Maranhão.

Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01.01.2021, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, AOS 
08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA 
Prefeito M unicipal
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AUTOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022 
CONTRATO N° 054/2022

ASSUNTO: SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.

Em atendimento ao Ofício N.° 053/2024 -  SMI, encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, por meio de seu secretário adjunto, datado de 02 de Maio de 2023, solicitando 
autorização para celebração de Termo Aditivo visando prorrogar os prazos por mais 180 (cento e 
oitenta) dias conforme preconiza o Art. 57 de Lei 8.666/93, em concordância com o contrato 
celebrado entre o Município de Campestre do Maranhão-MA e a empresa ENGESERV 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n.° CNPJ n° 31.570.201/0001-58, estabelecida na RUA 
CARLINDO DA MOTA , S/N, PORTO FRANCO -  MA - CEP: 65970-000, neste ato, representada 
pelo, Sr Alexandre Estrela Guimarães, portador da Carteira de Identidade n° 0457170720127- 
SSP/MA e do CPF n° 611.746.823-70.

Inicialmente observa-se que tal contratação se deu por meio de regular procedimento 
licitatório e que a empresa contratada vem cumprindo com as obrigações de execução contratual 
assumidas, ressalvados os casos devidamente justificados no ofício supramencionado.

Na eventualidade de aditivar o prazo legal supramencionado, conforme CLÁUSULA SEXTA 
do contrato inicial, entendendo que a continuidade dos serviços objeto da presente contratação é de 
suma importância à esta municipalidade, o que nos deixa a vontade para decisão favorável.

Ante ao exposto encaminho os autos á Assessória Jurídica para análise e manifestação de 
parecer sobre a viabilidade legal do procedimento mediante celebração do Quarto Termo Aditivo.

Que voltem a mim os autos.

DESPACHO

Campestre do maranhão - MA, 02 de Maio de 2024.

JASIEL DE OLIVEIRA LIMA
Secretária Municipal de Planejamento
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CONTRATO N° XXX -  202_
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM 0  MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com a sede na Rua Onildo 
Gomes, n° 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, inscrita no 
01.598.550/0001-17, representada pelo Secretário Municipal de Planejamento Sr. Jail&fryaos 
Reis Melo RG: 0001127858995, CPF n°. 884,097.753-87, que doravante denominada sinípgshiente 
de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX^CI^P^MF n.° 
XXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato, repre@ ado pelo, Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente de Q 0W A T A D O , tendo 
em vista o que consta no Processo TOMADA DE PREÇO n° X X X /2 0 2 _ ^e M u ra  Municipal de 
Campestre do Maranhão-MA e proposta apresentada, que passam cuinragrar este instrumento, 
independentemente de transcrição na parte em que com este não cwj^jíar, resolvem, de comum 
acordo, celebrar o xxxxxx TERMO ADITIVO CONTRATUAL, rn ^ a n le  as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogaçãa^rprazo de execução por período igual ao 
estabelecido na CLAUSULA TERCEIRA do c o n tra M & n a l n° XXX-22022, ficando a nova vigência 
com início em XX de XXXX de XXXX e término é f fâ de XXXX de 20XX.

✓
CLÁUSULA SEGUNDA — DA CLASSIFlC@ÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:
As despesas decorrentes da contrataç^Sierrerão à conta dos seguintes recursos, prevista para o 
exercício financeiro de 202 (doi»jpTtv£vinte e ):

ORGÃO 01 = PREFEITURA M t^ b lP A L  DE CAMPESTRE DO MARANHÃO 
UNIDADE 06: SECRETABÍApNICIPAL DEXXXXXXXXX 
DOTAÇÃO ORÇAMENlfejÃ'- 08 244 0019 1009 0000 -  CONSTRUÇÃO DE 
XXXXXXXXXXX
NATUREZA: 4.4.W SI .00 -  Obras e Instalações.
Recurso -  .................................R$ 400.000,00

CLÁUS<tbA>TERCEIRA -  DA RATIFICAÇÃO.
F ica r^w icadas  as todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO original não conflitantes 
Gsw^yfrresente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA -  DA PUBLICAÇÃO.
O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na imprensa oficial nos termos do parágrafo 
único do Art. 61 da lei 8.666/9, correndo as despesas às expensas do CONTRATANTE.

E, por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais depois de lidas e achadas conformes, serão assinadas 
pelos representantes das partes.
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Campestre do Maranhão - MA, XX de xxxxxx de 2024.

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 

Secretária Municipal de XXXXXXXX

TESTEMUNHAS:

-------------------------------------------------------- ^
CONTRATADO ✓  r

XXXXXXXXXXXXX . \ 0
CNPJ/MF n° xxxxxxxxxxxx 

Nome do Representante Legal

NOME:_________________________________ -----------------------

NOME:______________________ ______^ Q C P F /M F :

N V

&

o

Rua o m id o  Gomes, n°  134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do M aranhao-M A
CNPJ: 01598.550/10001-17

www.cam pestredom aranhao.m a.gov. b r

http://www.campestredomaranhao.ma.gov


PROCURADQRIA 
GERAL DO MUNICÍPIO
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PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022 

TERMO DE CONTRATO n° 054/2022 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

OBJETO: Aditivo para prorrogação do prazo de execução de obra de engenharia para 

construção de uma praça no Município de Campestre do Maranhão-MA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO 
ADITIVO. CONTRATO VIGENTE. PREVISÃO 
LEGAL. APROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ADITIVO. 
ASPECTOS FORMAIS OBSERVADOS. PELO 
DEFERIMENTO.

I. RELATÓRIO

Versam os presentes autos acerca de requerimento da Secretaria Municipal 

de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA para que seja 

a n a lis a d o  juridicamente a legalidade e possibilidade de se aditivar o Termo de Contrato 

n° 054/2022, o qual refere a prorrogação do prazo de execução Contratação de 

empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de

uma praça no Município de Campestre do Maranhão-MA.

O contrato ora verificado, ainda em vigência, segue para aditivo de prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, com validade até 03 de Novembro de 2024, nos termos

do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

Assim, com a vigência contratual próximo do seu término, este parecer 

analisa quanto à possibilidade de prorrogar o prazo do referido instrumento contratual, 

para a realização do quarto termo aditivo.

É o breve relatório.

Rua Oniído Gomes, n° 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre cio M aranhão  MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17
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PROCURADQRIA 
GERAL DO MUNICÍPIO

çampestre
ISSES-StDO MARANHAO

II. ANÁLISE JURÍDICA

Após análise nas documentações acostadas nos Autos do Processo em 

epígrafe, e considerando a prestação de serviços executados de forma contínua, 

constatou-se que, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 

períodos, atendendo o disposto no artigo 57, II, § i° , da lei federal n° 8.666/93, não

extrapolando o limite de prorrogação.

Ressalta-se ainda, que, a solicitação de Aditivo de Prazo de Execução do 

Contratual por mais um período de 06 (seis) meses, conforme cronograma físico 

financeiro do projeto executivo anexo I do edital, com início em 03 de Maio de 2024 e 

término em 03 de Novembro de 2024, conforme a solicitação de prorrogação de prazo

de execução em anexo.

Desta forma, justifica-se a elaboração do 40 TERMO ADITIVO do 

CONTRATO tendo em vista, a satisfação dos requisitos legais e restando livre de vícios

o contrato firmado entre as partes.

Inicialmente deve-se destacar que nos contratos celebrados pela 

Administração Pública pode-se falar em prorrogação do contrato por acordo entre as 

partes, se a situação fática se enquadrar em uma das hipóteses dos incisos do art. 57, 

caput ou dos incisos do § i°, do mesmo artigo da Lei n° 8.666/93.

Assim, a prorrogação de prazo deve resultar do consenso entre as partes 

contratantes, ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato, consoante exigências determinadas no §2° do

art. 57 da Lei das Licitações e Contratos.

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade e legalidade da solicitação

ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, II, § i °  da Lei 8666/93 que 

assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

( . . . )

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses;

(...)

Rua Onildo Gomes, n° 134 -  Centro, CEP:65968-000, Campestre do M aranhão-M A
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GERAI

§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 

contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento

formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor, e, dessa

forma, amoldando-se perfeitamente a presente pretensão no que prescreve o art. 57,

Inciso II e o § 2°, da Lei 8.666/93.

Nota-se, portanto que, a solicitação do termo aditivo em questão, respeita

todos os requisitos legais para prorrogação do prazo, pois:

1. Trata-se de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, por alterar as

condições de execução do contrato;

2. Houve justificativa plausível, através de documento solene, (conforme

consta em anexo)

3. Foi determinado prazo de vigência do contrato;

Cumpre ainda ressaltar que, obras públicas de grande porte estão sujeitas a 

morosidade, o que dificulta ou até impossibilita sua completa execução em curto prazo.

A doutrina faz alusão aos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles 

(Licitação e contrato administrativo, ao. ed. São Paulo: RT, p. 230):

Diante dessas informações, pode-se asseverar que o fundamento jurídico 

utilizado se mostra formalmente adequado. Quanto aos aspectos técnicos, vale 

acentuar que é de responsabilidade da Administração a veracidade dos motivos 

alegados, bem como a decisão acerca da necessidade aumentar a vigência de execução 

do Contrato.

Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não 

está na seara da Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de 

prorrogar a vigência de execução do contrato, pois essa tarefa envolve aspectos de

Rua Oníldo Gomes, n° 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do M aranhão-M A
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"Nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se 

exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque 0 contrato não se 

extingue pela fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. 

Nestes contratos 0 prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será 

prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam 

necessárias para a conclusão da obra independentemente de previsão 

contratual".
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GERAI

caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. 

São, por isso, de competência exclusiva da Administração.

Cumpre, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes 

preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 

motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conforme já manifestado, opina favoravelmente 

pelo prosseguimento do feito, por não existir óbice legal.

Desta feita, infere-se que o processo se encontra devidamente instruído e 

fundamentado, pelo que esta Assessoria Jurídica opina e conclui pela legalidade do 

deferimento do termo aditivo do contrato original, com fundamento nos artigos 57, II, 

§ I o, e art. 60 e seguintes da Lei 8.666/93.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Encaminha-se ao setor com peten te  para as devidas providências.

Campestre do Maranhão/MA, 03 de Maio de 2024.

PAULtf ERNAtiFfcODRIGUES SILVA j|
_ , —  I I k l _____t : ^ Í

SILVA jfjN IO R
Procurador Geral do Murjícípiòj 

Portaria n° 27/2022 v
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QUARTO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO N° 054 - 2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO ■ MA, E A EMPRESA ENGESERV 
CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
- MA, com a sede na Rua Onildo Gomes, n° 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, 
inscrita no CNPJ N° 01.598.550/0001-17, representada pelo Secretário Municipal de Planejamento 
Sr. Jasiel de Oliveira Lima, Portador do documento de identidade RG n° 06468820702, SSP/MA e do 
CPF n° 018.521.613-70, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa 
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/MF n.° CNPJ n° 31.570.201/0001-58, estabelecida na 
RUA CARLINDO DA MOTA, S/N, PORTO FRANCO -  MA - CEP: 65970-000. neste ato, representada 
pelo, Sr Alexandre Estrela Guimarães, portador da Carteira de Identidade n° 0457170720127- 
SSP/MA e do CPF n° 611.746.823-70,, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, 
tendo em vista o que consta no Proceiso TOMADA DE PREÇO n° 001/2022, Prefeitura Municipal de 
Campestre do Maranhão-MA e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcricão na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum 
acordo, celebrar o QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução ao contrato original n 
054-2022, por mais 06 (seis), meses ficando a nova vigência com início em 03 de maio de 2024 e 
término em 03 de Novembro de 2024, conforme cronograma físico financeiro do projeto executivo 
anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos

ORGÃO 01= PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
UNIDADE 10: SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ÍNFRAESTRUTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA-: 15 451 0033 1034 0000 -  Construção, Reforma e Ampliação de
Praças •
NATUREZA: 4.4.90.51.00 -  Obras e Instalações.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA RATIFICAÇÃO.
Ficam ratificadas as todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO original não conflitantes 
com o presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA -  DA PUBLICAÇÃO.
O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na imprensa oficial nos termos do parágrafo 
único do Art. 61 da lei 8.666/9, correndo as despesas às expensas do CONTRATANTE.
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E, por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais depois de lidas e achadas conformes, serão assinadas 
pelos representantes das partes.

Campestre do Maranhão - MA, 03 de Maio de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
JASIEL DE OLIVEIRA LIMA 

Secretário Municipal de Planejamento 
CONTRATANTE

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF N.° CNPJ N° 31.570.201/001-58 

Nome do Representante Legal 
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOMF: C A / / !  , / J k  ■■ -  -■  CPF/MF: t
1 ,  j  \ ~P

NOME: CPF/MF:
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