

PROPOSTA

3. ORÇAMENTO GERAL

A empresa acima qualificada, vem através desta, apresentar sua proposta para execução dos trabalhos de regularização fundiária nos distritos e povoados supracitados, onde será realizado os serviços topográficos e geodésicos da área total e dos imóveis internos.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Levantamento topográfico em área total com aparelho de sistema GPS, nas seguintes distritos e povoados: 1 - Distrito Cabeceira Grande, 2 - Distrito Cachimbeiro, 3 - Distrito Ramal, 4 - Distrito Vila Nova e 5 - Povoado Setor do Croá	und	5,00	R\$7.000,00	R\$35.000,00
2	Elaboração de planta topográfica e memorial descritivo das áreas totais e áreas individuais (imóveis) dos distritos e povoados.	und	5,00	R\$11.000,00	R\$55.000,00
3	Elaboração do Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme exigências normativas. Povoado Setor do Croá (30 imóveis).	und	30,00	R\$500,00	R\$15.000,00
4	Elaboração de laudo técnico de avaliação de imóvel, com critérios técnicos e legais vigentes.	und	1,00	R\$12.000,00	R\$12.000,00
4	Confecção e impressão de materiais técnicos, incluindo mapas, plantas e memoriais.	und	5,00	R\$500,00	R\$2.500,00
5	Emissão de ART correspondente aos serviços executados.	und	5,00	R\$104,00	R\$520,00
Total					R\$120.020,00

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA/META	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
		Início	Término
1	Processo de juntada documental e contratação da empresa para início dos trabalhos	01/07/2025	07/07/2025
2	Levantamento topográfico em área total dos distritos e povoados	10/07/2025	10/08/2025
3	Elaboração de Mapas e Memoriais Descritivos das áreas totais e áreas individuais dos imóveis dos distritos e povoados	20/08/2025	15/12/2025
4	Elaboração de laudo técnico de avaliação de imóveis	18/12/2025	12/03/2026
5	Elaboração do CAR	18/03/2026	20/04/2026
6	Confecção e Impressão dos documentos para entrega as famílias	22/04/2026	01/05/2026

5. CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

	MÊS 07/2025	MÊS 08/2025	MÊS 09/2025	MÊS 10/2025
VALOR	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91
	MÊS 11/2025	MÊS 12/2025	MÊS 01/2026	MÊS 02/2026
VALOR	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91
	MÊS 03/2026	MÊS 04/2026	MÊS 05/2026	TOTAL
VALOR	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91	R\$ 10.910,91	R\$ 120.020,00

FILIPPE REZENDE

LUCENA:05430639338

Assinado de forma digital por FILIPPE
REZENDE LUCENA:05430639338
Dados: 2025.06.30 10:39:03 -03'00'

FILIPPE REZENDE LUCENA
ENGENHEIRO FLORESTAL/GEOMENSOR
CREA: 241588234-8