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Campestre do Maranhão -  MA, 27 de dezembro de 2022.

Ofício N.° 111/2022 -SMA 

Ao Senhor
Jailson dos Reis Melo
Secretário Municipal de Planejamento

Ref.: Solicita ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO: 
Contrato 063-2022, Objeto: Contratação de 
empresa especializada em Prestação de serviços 
técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, 
evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal 
Oficial da Prefeitura Municipal de Campestre do 
Maranhão/MA, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL 
n°017/2022.

Senhor Secretário,

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, celebrou Contrato n° 063-2022, através de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial autuado sob o n° 017/2022, Junto a M DA S 
MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 16.799.630/0001-08, com 
sede na Rua Tiradentes, n° 477, Centro, João Lisboa - MA, representada legalmente pela Sr. Mizael da 
Silva Mesquita, inscrita na cédula de identidade sob o n° 0322741920065 SESP/MA, inscrita no 
CPF/RF, 036.870.323-10, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em Prestação de 
serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do 
Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, com prazo de execução de 12 
meses conforme descrito na CLÁUSULA OITAVA, do referido Termo de Contrato.

Considerando o que consta na legislação vigente mais especificamente no que expõe 
o Art. 57 da Lei federal n° 8.666/93, solicitamos de Vossa Excelência, autorização para aditivar o prazo 
de execução dos serviços de acordo com a CLÁUSULA OITAVA do contrato original ficando 
prorrogada por mais 12 meses com validade até 31 de dezembro de 2023, conforme dispõe o os Art. 
57 da Lei federal n° 8.666/93, sendo desta forma celebrando o 1o Termo Aditivo ao presente contrato 
firmado entre as partes.

Atenciosamente,

CLAUDEONOR DO VALE SANTOS
Secretário Municipal de Administração
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SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

lima. Senhora Contadora,

Solicitamos de Vossa Senhoria providencias no que pertine à dotação orçamentária para a 
realização das seguintes despesas:

ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO: Contrato 063-2022, Objeto: Contratação de empresa 
especializada em Prestação de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, 
evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Campestre 
do Maranhão/MA, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2022., sendo desta forma celebrando o 
1o Termo Aditivo ao presente contrato firmado entre as partes.

Campestre do Maranhão - MA, 27 de dezembro de 2022.

Secretário Municipal de Planejamento
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Campestre do Maranhão - MA, 27 de Dezembro de 2022.

Ilmo. Senhor,

Jailson dos Reis Melo
Secretário Municipal de Planejamento

Em atendimento ao solicitado pelo Secretário Municipal de Planejamento da

Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão -Ma, Solicitando dotação orçamentaria 

para aditivo ao termo de contrato n° 063/2022, Objeto: Contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção - adaptativa, corretiva, 

evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de 

Campestre do Maranhão -  Ma, cumpre-nos informar que está previsto recursos 

orçamentários e financeiros, através da Lei Orçamentária n° 136/2022, conforme a seguir:

ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

UNIDADE 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0015 2008 0000 -  Manutenção da Secretaria 
Municipal de Administração
NATUREZA: 3.3.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica.
Recurso: 1.500.00 - ....................................R$ 764.400,00

Contadora Geral 
CRC/MAn°015603/0



AUTOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 017-2022

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.

DESPACHO

Em atendimento ao Ofício N.° 063/2022 -  SMA, encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Administração, por meio de seu secretário, datado de 27 de dezembro de 2022, solicitando 
autorização para celebração de Termo Aditivo visando aditivar o prazo por mais 12 meses conforme 
preconiza o Art 57 de Lei 8.666/93, em concordância com o contrato celebrado entre o Município de 
Campestre do Maranhão-MA e a empresa M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 16.799.630/0001-08, com sede na Rua Tiradentes, n° 477, Centro, 
João Lisboa - MA, representada legalmente pela Sr. Mizael da Silva Mesquita, inscrita na cédula de 
identidade sob o n° 0322741920065 SESP/MA, inscrita no CPF/RF, 036.870.323-10.

Inicialmente observa-se que tal contratação se deu por meio de regular procedimento 
licitatório e que a empresa contratada vem cumprindo com as obrigações de execução contratual 
assumidas, ressalvados os casos devidamente justificados no ofício supramencionado.

Na eventualidade de aditivar o prazo legal supramencionado, conforme CLÁUSULA
OITAVA do contrato inicial, entendendo que a continuidade dos serviços objeto da presente 

contratação é de suma importância à esta municipalidade, o que nos deixa à vontade para decisão

Ante ao exposto encaminho os autos à Assessória Jurídica para análise e manifestação 
sobre a viabilidade legal do prazo a ser aditivado do contrato inicial, mediante celebração do 
Primeiro Termo Aditivo.

Que voltem a mim os autos.

favorável.

Campestre do Maranhão/MA, 27 de dezembro de 2022.
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO
CONTRATO: N° __-2022, NO MUNICÍPIO DE
CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA E A
EMPRESA ______________ , NA FORMA
ABAIXO.

n. e

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, CNPJ/MF n° 01.598.550/0001-17, com sede na Rua 
Onildo Gomes, n° 134, Centro, por seu Secretário de Planejamento: Jailson dos Reis Melo, Portador 
do documento de identidade RG n° 0001127858995, SSP/MA e do CPF n° 884.097.753-87, brçfi^ileiro, 
agente político, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, ^n e m ^s a

situada na ru a ______ n° -____, _____ , _____ - ______, inscrita n o ^ P J j^ lF  n.°
neste ato representada pelo Sr. ________________ , poffMNia) do RG
do CPF n° _______________ , doravante denominadp^imp^èmente de

CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Carta Convite n<T__j2021, Prefeitura 
Municipal de Campestre do Maranhão-MA e proposta apresentada, qu^Jtàss&m a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com e g ^ a ^ o n f l i ta r ,  resolvem, de 
comum acordo, celebrar o XXXXXX TERMO ADITIVO CONTRAT^j^LM ed ian te  as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do de execução por período igual ao 
estabelecido na CLAUSULA QUARTA do contrato oritfHã^ficando a nova vigência com início em XX 
de XXXXXX de 202_ e término em XX de XXXX X X ^S üJ^t,.

CLAUSULA SEGUNDA -  DA RATIFICAÇ^  \
Ficam ratificadas as todas as demais c l|^ y ra \^c o n d iç õ e s  do CONTRATO original não conflitantes 
com o presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA -  DA I
O presente Termo Aditivo será^M ilicklo por extrato, na imprensa oficial nos termos do parágrafo único 
do Art. 61 da lei 8.666/9, cofenafe as despesas às expensas do CONTRATANTE.

E, pon&stS&l^de pleno acordo foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e fo rn ja fW a \m  só efeito, as quais depois de lidas e achadas conformes, serão assinadas 
pelos repres§fltatoesGfés partes.

Campestre do Maranhão - MA, XX de dezembro de 2021.

Rua Onildo Gomes, n° 134 -  Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-M A
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NOME:

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

xxxxxxxxxxxxx 
Secretário Municipal de Plxxxxxxxxxxxnto

CONTRATADO 
XXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXX .
Nome do Representante Leg al / ■ ' v i  j ‘

TESTEMUNHAS: Á

NOME:_________________________________ CPF/MF:
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PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria municipal de Planejamento 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2022 

TERMO DE CONTRATO n° 063/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022

OBJETO: Aditivo para prorrogação do prazo da contratação de empresa especializada 

em Prestação de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e 

preventiva e suporte mensal do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Campestre do 

Maranhão/MA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO 
ADITIVO. CONTRATO VIGENTE. PREVISÃO 
LEGAL. APROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ADITIVO. 
ASPECTOS FORMAIS OBSERVADOS. PELO 
DEFERIMENTO.

I. RELATÓRIO

Versam os presentes autos acerca de requerimento da Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA para que seja 

analisadojuridicamente a legalidade e possibilidade de se aditivaroTermo de Contrato 

n° 063/2022, o qual refere a prorrogação do prazo da contratação de empresa 

especializada em Prestação de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, 

corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal Oficial da Prefeitura 

Municipal de Campestre do Maranhão/MA.

O contrato ora verificado, ainda em vigência, segue para aditivo de prazo 

de 12 (doze) meses, com validade até 31 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 57 

da Lei n° 8.666/93.

Assim, com a vigência contratual próximo do seu término, este parecer 

analisa quanto à possibilidade de prorrogar o prazo do referido instrumento contratu 

para a realização do Primeiro termo aditivo.

F n  h rpvp  rp la tn r in
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II. ANÁLISE JURÍDICA

Após análise nas documentações acostadas nos Autos do Processo em 

epígrafe, e considerando a prestação de serviços executados de forma contínua, 

constatou-se que, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 

períodos, atendendo o disposto no artigo 57, II, § i°, da lei federal n° 8.666/93, não 

extrapolando o limite de prorrogação.

Ressalta-se ainda, que, a solicitação de Aditivo de Prazo de Execução do 

Contratual por mais um período de 12 (doze) meses, conforme cronograma físico 

financeiro do projeto executivo anexo I do edital, com início em 02 de Janeiro de 2023 

e término em 31 de dezembro de 2023, conforme a solicitação de prorrogação de prazo 

de execução em anexo.

Desta forma, justifica-se a elaboração do i°  TERMO ADITIVO do 

CONTRATO tendo em vista, a satisfação dos requisitos legais e restando livre de vícios 

o contrato firmado entre as partes.

Inicialmente deve-se destacar que nos contratos celebrados pela 

Administração Pública pode-se falar em prorrogação do contrato por acordo entre as 

partes, se a situação fática se enquadrar em uma das hipóteses dos incisos do art. 57, 

caput ou dos incisos do §i°, do mesmo artigo da Lei n° 8.666/93.

Assim, a prorrogação de prazo deve resultar do consenso entre as partes 

contratantes, ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar 0 contrato, consoante exigências determinadas no §2° do 

art. 57 da Lei das Licitações e Contratos.

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade e legalidade da solicitação 

ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, II, § 20 da Lei 8666/93 que 

assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, q 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos c
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GERAI

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a sessenta meses;

(...)
§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor, e, dessa 

forma, amoldando-se perfeitamente a presente pretensão no que prescreve o art. 57, 

Inciso II e o § 20, da Lei 8.666/93.

Nota-se, portanto que, a solicitação do termo aditivo em questão, respeita 

todos os requisitos legais para prorrogação do prazo, pois:

1. Trata-se de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, por alterar as 

condições de execução do contrato;

2. Houve justificativa plausível, através de documento solene, (conforme 

consta em anexo)

3. Foi determinado prazo de vigência do contrato;

Cumpre ainda ressaltar que, obras públicas de grande porte estão sujeitas a 

morosidade, o que dificulta ou até impossibilita sua completa execução em curto prazo.

A doutrina faz alusão aos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles 

(Licitação e contrato administrativo. 10. ed. São Paulo: RT, p. 230):

Diante dessas informações, pode-se asseverar que o fundamento jurídico 

utilizado se mostra formalmente adequado. Quanto aos aspectos técnicos, vale 

acentuar que é de responsabilidade da Administração a veracidade dos motivos 

alegados, bem como a decisão acerca da necessidade aumentar a vigência de execução 

do Contrato.

"Nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se 

exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se 

extingue pela fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. 

Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será 

prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam 

necessárias para a conclusão da obra independentemente de previsão 

contratual".

www.campestredomaranhao.ma.gov.br
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Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não

está na seara da Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de 

prorrogar a vigência de execução do contrato, pois essa tarefa envolve aspectos de 

caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. 

São, por isso, de competência exclusiva da Administração.

Cumpre, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" 

preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 

motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conforme já manifestado, opina favoravelmente 

pelo prosseguimento do feito, por não existir óbice legal.

Desta feita, infere-se que o processo se encontra devidamente instruído e 

fundamentado, pelo que esta Assessoria Jurídica opina e conclui pela legalidade do 

deferimento do termo aditivo do contrato original, com fundamento nos artigos 57, II, 

§ a0, e art. 60 e seguintes da Lei 8.666/93.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Encaminha-se ao setor competente para as devidas providências.

Campestre do Maranhão/MA, 28 de Dezembro de 2022.

PAULO E R N A N t RODRIGUESSILVjA JUNIOR
Procurador Geral do Municíi 

Portaria n° 27/2022
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE 
AO CONTRATO: N° 063-2022, NO
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO
MARANHÃO - MA E A EMPRESA M DA S 
MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA-EPP, NA FORMA ABAIXO.

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, CNPJ/MF n° 01.598.550/0001-17, com sede na 
Rua Onildo Gomes, n° 134, Centro, por seu Secretário de Planejamento: Jailson dos Reis Melo, 
Portador do documento de identidade RG n° 0001127858995, SSP/MA e do CPF n° 884,097.753- 
87, brasileiro, agente político, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do 
outro lado, a empresa M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP, inscrita no 
CNPJ n° 16.799.630/0001-08, com sede na Rua Tiradentes, n° 477, Centro, João Lisboa - MA, 
representada legalmente pela Sr. Mizael da Silva Mesquita, inscrita na cédula de identidade sob o 
n° 0322741920065 SESP/MA, inscrita no CPF/RF, 036.870.323-10, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Pregão Presencial 
n° 017/2022, Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA e proposta apresentada, que 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este 
não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATUAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por período igual ao 
estabelecido na CLAUSULA OITAVA do contrato original, ficando a nova vigência com início em 
02 de janeiro de 2023 e término em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA RATIFICAÇÃO.
Ficam ratificadas as todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO original não 
conflitantes com o presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA PUBLICAÇÃO.
O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na imprensa oficial nos termos do parágrafo 
único do Art. 61 da lei 8.666/9, correndo as despesas às expensas do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
A despesa relativa a este Termo Aditivo de contrato deverá ocorrer à conta das seguintes 
dotações orçamentárias:
ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
UNIDADE 04: SECRECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 123 0015 2008 0000 -  Manutenção da secretaria Municipal de
Administração
NATUREZA: 3.3.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica.
Recurso: 1.500.00...................................R$ 764.400,00

Rua Onildo Gomes, r,° 134 - Centro, CEP:65968-000 Campestre do Maranhõo-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17
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V 'í® | PREFEITURA DE ______

! SECRETARIA DE ! Ç J k M PESTREK  , P L A N E 3 A M E N T O  i DO MARANHAO

E, por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, as quais depois de lidas e achadas conformes, serão 
assinadas pelos representantes das partes.

Campestre do Maranhão - MA, 28 de dezembro de 2022.

JAMENTO
Jailson dos Reis Melo 

' Secretário Municipal de Planejamento 
CONTRATANTE

MIZAEL DA SILVA Assinado de forma digital por

MESQUITA:036870323
1 0  Dados: 2022 .12.2 8 1 5 :36:41 -03 '00 '

M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP 
CNPJ n° 16.799.630/0001-08

Nome do Representante Legal 
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:_________________________________ CPF/MF:

NOME:_________________________________ CPF/MF:

Rua O n ild o  Gom os. n 'J 134 - C entro, CEP:6S908~000 C am nasU v do M a ra n h õ e -M A
CNPJ: 0 15 98 .5 50 /00 001 -17  
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EXTRATO DE CONTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 063/2022 -  PREGÃO PRESENCIAL: N°. 017- 
2022 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, CNPJ/MF n° 01.598.550/0001-17; 
C O N TR A TA D O . M  D A  S M E S Q U IT A  SERVIÇOS E  TECNOLOGIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 
16.799.630/0001-08; OBJETO: Prorrogação de prazos por mais 12 meses ficando o instrumento com v ig ê n c ia  a té  o d ia  31 de 
Dezembro de 2023, conforme Cláusula oitava do contrato original. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 §2° e 65 §1° da Lei 
federal n° 8.666/93; SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: JAILSON DOS REIS MELO, brasileiro, agente político, e 
pelo CONTRATADO: Sr.: Mizael da Silva Mesquita, inscrita na cédula de identidade sob o n° 0322741920065 SESP/MA, 
inscrita no CPF/RF, 036.870.323-10; TRANSCRIÇÃO: Evandro Alves Pereira - Pregoeiro; Extrato Publicado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão em 29/12/2022.
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