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Campestre do Maranhão -  MA, 03 de janeiro de 2023.

Ofício N .0 011/2023 - SMA 

Ao Senhor
Jailson dos Reis Melo
Secretário Municipal de Planejamento

Ref.: Solicita ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO: 
Contrato 020-2022, oriundo do Pregão Presencial 
n° 028/2021.

Senhor Secretário,

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, celebrou Contrato n° 020-2021, através de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial autuado sob o n° 030/2021, Junto a I. S. 
MORAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 69.442.275/0001-81, estabelecida na 
rua: São Jose, n° 18, centro, Campestre Do Maranhão -  MA ,CEP: 65968-000, representada 
legalmente pelo Sr3. ISAMAR SOUSA MORAIS, RG n° 700299963 SEJUSP/MA, CPF n° 457.596.421- 
20, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA 
conforme especificações do termo de referência, para atender as necessidades no município de 
Campestre do Maranhão - MA., com prazo de execução de 12 meses conforme descrito na 
CLÁUSULA SEXTA, do referido Termo de Contrato.

Considerando o que consta na legislação vigente mais especificamente no que expõe 
o Art. 57 da Lei federal n° 8.666/93, solicitamos de Vossa Excelência, autorização para aditivar o prazo 
de execução dos serviços de acordo com a CLÁUSULA SEXTA do contrato original ficando prorrogada 
por mais 12 meses com validade até 06 de janeiro de 2024, conforme dispõe o os Art. 57 da Lei federal 
n° 8.666/93, sendo desta forma celebrando o 1o Termo Aditivo ao presente contrato firmado entre as 
partes.

Atenciosamente,

CLAUDEONOR DO VALE SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Rua. Onildo Gomes, 134 -  Centro, CEP:65968-0Q0,
C NPJ: 01.598.550/00001■
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SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

lima. Senhora Contadora,

Solicitamos de Vossa Senhoria providencias no que pertine à dotação orçamentária para a 
realização das seguintes despesas:

ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO: Contrato 020/2022, OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA conforme especificações do termo de 
referência, para atender as necessidades no município de Campestre do Maranhão • MA, 
oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2021, sendo desta forma celebrando o 1o Termo Aditivo 
ao presente contrato firmado entre as partes.

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO

Campestre do Maranhão - MA, 03 de Janeiro de 2023.



CONTABILIDADE

Campestre do Maranhão - MA, 03 de Janeiro de 2023

limo. Senhor,

Jailson dos Reis Melo
Secretário Municipal de Planejamento

Em atendimento ao solicitado pelo Secretário Municipal de Planejamento da

Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - Ma, Solicitando dotação orçamentaria 

para aditivo ao termo de contrato n°020/2022, Objeto: Contratação de empresa 

especializada em Locação de Horas Máquinas, conforme especificações do termo de 

referência, para atender as necessidades do Município de Campestre do Maranhão -Ma, 

oriundo do PP n°028/2021, cumpre-nos informar que está previsto recursos 

orçamentários e financeiros na dotação orçamentária da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA, através da Lei Orçamentária n° 136/2022, conforme a seguir:

ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

UNIDADE 10: SECRECRET ARI A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0015 2076 0000 -  Manutenção da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura
NATUREZA: 3.3.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica.
Recurso 1.500.00 ....................................R$ 600.000,00

JulieneTjomes da Silva 
Contadora Geral 

CRC/MA n°015603 /O



AUTOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 028-2021

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.

DESPACHO

Em atendimento ao Ofício N.° 011/2023 -  SMA, encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Administração, por meio de seu secretário, datado de 03 de janeiro de 2023, solicitando autorização 
para celebração de Termo Aditivo visando prorrogar o prazo por mais 12 meses conforme preconiza 
o Art 57 de Lei 8.666/93, em concordância com o contrato celebrado entre o Município de 
Campestre do Maranhão/MA e a empresa I. S. MORAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n° 69.442.275/0001-81, estabelecida na rua: São Jose, n° 18, centro, Campestre Do 
Maranhão -  MA ,CEP: 65968-000, representada legalmente pelo Sr8. ISAMAR SOUSA MORAIS, 
RG n° 700299963 SEJUSP/MA, CPF n° 457.596.421-20.

Inicialmente observa-se que tal contratação se deu por meio de regular procedimento 
licitatório e que a empresa contratada vem cumprindo com as obrigações de execução contratual 
assumidas, ressalvados os casos devidamente justificados no ofício supramencionado.

Na eventualidade de prorrogar o prazo legal supramencionado, conforme CLÁUSULA
SEXTA do contrato inicial, entendendo que a continuidade dos serviços objeto da presente 

contratação é de suma importância à esta municipalidade, o que nos deixa à vontade para decisão

Ante ao exposto encaminho os autos à Assessória Jurídica para análise e manifestação 
sobre a viabilidade legal do prazo a ser aditivado do contrato inicial, mediante celebração do 
Primeiro Termo Aditivo.

Que voltem a mim os autos.

favorável.

Campestre do Maranhão/MA, 03 de Janeiro de 2023.

Secretary) Municipal de Planejamento

Rua. Onúclo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-0ÓÒ, Campestre ao Maranhao-MA
CNPJ: 01.598.550/ 00001-17 

www. campestreciomaranhao. rna.gov.br
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE
AO CONTRATO: N °__-2021, NO MUNICÍPIO
DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA E A
EMPRESA ______________ , NA FORMA
ABAIXO.

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, CNPJ/MF n° 01.598.550/0001-17, com sede 
na Rua Onildo Gomes, n° 134, Centro, por seu Secretário de Planejamento: Jailson dg& Reis 
Melo, Portador do documento de identidade RG n° 0001127858995, SSP/MA e d p ^ P Ç n 0 
884.097.753-87, brasileiro, agente político, doravante denominado sim pl^p^erW  de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a em presa________________situada na rgfgKX J  n° -

inscrita no CNPJ/MF n.°
portadora do RG n.

neste ato 
e do CPF n°representada pelo S r .______________

________________, doravante denominada simplesmente de CONTRAJ^pO^Tendo em vista o
que consta no Processo pregão presencial n ° ___/202_, Prefeitóra^umcipal de Campestre
do Maranhão-MA e proposta apresentada, que passam^^áNrtegfar este instrumento, 
independentemente de transcrição na parte em que conv«^fl^pao conflitar, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o XXXXXX TERMO ADITIVO ÇOW^[$TuAL, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a p
ao estabelecido na CLAUSULA SEXTA ^ | o r H ^ ___ u _____
em XX de XXXXXX de 202_ e t é r m in o ^ í ^ ^ é  XXXXXXX de 202_.

io do prazo de execução por período igual 
:o original, ficando a nova vigência com início

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as todas 
conflitantes com o presen

mais cláusulas e condições do CONTRATO original não 
ento.

CLAUSULA T E R C E I^ -D Â  PUBLICAÇÃO.
O presente T e ^ ^ A p iv o  será publicado por extrato, na imprensa oficial nos termos do 
parágrafo ú n ié & a V  Art. 61 da lei 8.666/9, correndo as despesas às expensas do 
C O N T R A T *"

por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias 
§or e forma, para um só efeito, as quais depois de lidas e achadas conformes, serão 

assibacias pelos representantes das partes.

Rua Onildo Gomes, n °  134 -  Centro, CEP:65968-000, Camoestre do Maranhão-MA
CNPJ: 01598.550/00001-17  '

www.campestredomarGnhao.ma.cpv.br

http://www.campestredomarGnhao.ma.cpv.br


Campestre do Maranhão - MA, XX de xxxxxxxx de 2023.

CONTRATANTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX p f b
Secretário Municipal de XXXXXXXXX _ Ç \  r

o *CONTRATADO 
XXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXX
Nome do Representante L e g a f ^ ^

$

J ?
X > V C P F / M F :

NOME: C l  CPF/MF:

TESTEMUNHAS:

NOME:_________________________A >  >  CPF/MF:

Rua Ontldo Gomes, n ° 134 -  Centro. CEP:65968-000, Campestre do Maranhõo-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17 '

w w w .  caiwestredomaranhao. ma. q o v . br



PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
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CAMPESTRE
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PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria municipal de Planejamento 

PROCESSO ADM IN ISTRATIVO  N ° 095/2021 

TERMO DE CONTRATO n° 020/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2021

OBJETO: Aditivo para prorrogação do prazo de execução de serviços de LOCAÇÃO DE 

HORAS MAQUINA conforme especificações do termo de referência, para atender as 

necessidades no município de Campestre do Maranhão -  MA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO 
ADITIVO. CONTRATO VIGENTE. PREVISÃO 
LEGAL. APROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ADITIVO. 
ASPECTOS FORMAIS OBSERVADOS. PELO 
DEFERIMENTO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos acerca de requerimento da Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA para que seja 

analisado juridicamente a legalidade e possibilidade de se aditivar o Termo de Contrato 

n° 128/2021, 0 qual refere a prorrogação do prazo de execução de serviços prazo de 

execução de serviços de LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA conforme especificações do 

termo de referência, para atender as necessidades no município de Campestre do 

Maranhão -  MA.

O contrato ora verificado, ainda em vigência, segue para aditivo de prazo 

de 12 (doze) meses, com validade até 06 de janeiro de 2024, nos termos do artigo 57 da 

Lei n° 8.666/93.

Assim, com a vigência contratual próximo do seu término, este parecer 

analisa quanto à possibilidade de prorrogar o 

para a realização do Primeiro termo aditivo.

É o breve relatório.

Rua Onildo Gomes, n ° T34 - Centro, CEP:6í
L NPJ: 01.598.55U/UUUU l - 1 /  

www.campestredomaranhao.ma.gov.br
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II. ANÁLISE JURÍDICA

A p ó s  análise nas documentações acostadas nos Autos do Processo em 

epígrafe, e considerando a prestação de serviços executados de forma contínua, 

constatou-se que, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 

períodos, atendendo o disposto no artigo 57, II, § 1 °, da lei federal n° 8.666/93, não 

extrapolando o limite de prorrogação.

Ressalta-se ainda, que, a solicitação de Aditivo de Prazo de Execução do 

Contratual por mais um período de 12 (doze) meses, conforme cronograma físico 

financeiro do projeto executivo anexo I do edital, com início em 06 de Janeiro de 2023 

e término em 06 de janeiro de 2024, conforme a solicitação de prorrogação de prazo de 

execução em anexo.

Desta forma, justifica-se a elaboração do i°  TERMO ADITIVO do 

CONTRATO tendo em vista, a satisfação dos requisitos legais e restando livre de vícios 

o contrato firmado entre as partes.

Inicialmente deve-se destacar que nos contratos celebrados pela 

Administração Pública pode-se falar em prorrogação do contrato por acordo entre as 

partes, se a situação fática se enquadrar em uma das hipóteses dos incisos do art. 57, 

caput ou dos incisos do §i°, do mesmo artigo da Lei n° 8.666/93.

Assim, a prorrogação de prazo deve resultar do consenso entre as partes 

contratantes, ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato, consoante exigências determinadas no §2° do 

art. 57 da Lei das Licitações e Contratos.

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade e legalidade da solicitação 

ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, II, § 20 da Lei 8666/93 que 

assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, qu 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos c

Rua Onildo Gomes, n ° 134 -  Centro, CtP:6S968-000, Campestre do Maranhõo-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17 ' 
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vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses;

(...)
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor, e, dessa 

forma, amoldando-se perfeitamente a presente pretensão no que prescreve o art. 57, 

Inciso II e o § 20, da Lei 8.666/93.

Nota-se, portanto que, a solicitação do termo aditivo em questão, respeita 

todos os requisitos legais para prorrogação do prazo, pois:

1. Trata-se de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, por alterar as 

condições de execução do contrato;

2. Houve justificativa plausível, através de documento solene, (conforme 

consta em anexo)

3. Foi determinado prazo de vigência do contrato;

Cumpre ainda ressaltar que, obras públicas de grande porte estão sujeitas a 

morosidade, o que dificulta ou até impossibilita sua completa execução em curto prazo.

A doutrina faz alusão aos ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles 

(Licitação e contrato administrativo. 10. ed. São Paulo: RT, p. 230):

"Nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se 

exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se 

extingue pela fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. 

Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será 

prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam 

necessárias para a conclusão da obra independentemente de previsão 

contratual".

Diante dessas informações, pode-se asseverar que o fundamento jurídico 

utilizado se mostra formalmente adequado. Quanto aos aspectos técnicos, vale 

acentuar que é de responsabilidade da Administração a veracidade dos motivos 

alegados, bem como a decisão acerca da necessidade aumentar a vigência de execuçã 

do Contrato.
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Ainda quanto às justificativas técnicas apresentadas, relembre-se que não 

está na seara da Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de 

prorrogar a vigência de execução do contrato, pois essa tarefa envolve aspectos de 

caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. 

São, por isso, de competência exclusiva da Administração.

Cumpre, porém, alertar que a "teoria dos motivos determinantes" 

preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 

motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conforme já manifestado, opina favoravelmente 

pelo prosseguimento do feito, por não existir óbice legal.

Desta feita, infere-se que o processo se encontra devidamente instruído e 

fundamentado, pelo que esta Assessoria Jurídica opina e conclui pela legalidade do 

deferimento do termo aditivo do contrato original, com fundamento nos artigos 57, II, 

§ i°, e art. 60 e seguintes da Lei 8.666/93.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Encaminha-se ao setor competente para as devidas providências.

Campestre do Maranhão/MA, 04 de janeiro de 2023.

PAULO ERNANÊ1TODRIGUES SlLVÁ JU
Procurador Geral do Município 

Portaria n° 27/2022

Rua Onildo Gomes, n ° 134 - Centro, CkP:65968-000, Campestre do Maranhõo-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO 
CONTRATO: N° 020-2022, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPESTRE DO MARANHÃO ■ MA E A 
EMPRESA I. S. MORAIS, NA FORMA ABAIXO.

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, CNPJ/MF n° 01.598.550/0001-17, com sede na Rua 
Onildo Gomes, n° 134, Centro, por seu Secretário de Planejamento: Jailson dos Reis Melo, Portador 
do documento de identidade RG n° 0001127858995, SSP/MA e do CPF n° 884.097.753-87, brasileiro, 
agente político, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa I. S. MORAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 69.442.275/0001-81, 
estabelecida na rua: São Jose, n° 18, centro, Campestre Do Maranhão -  MA ,CEP: 65968-000, 
representada legalmente pelo Sr3. ISAMAR SOUSA MORAIS, RG n° 700299963 SEJUSP/MA, CPF 
n° 457.596.421-20, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 
consta no Processo Pregão Presencial n° 028/2021, Prefeitura Municipal de Campestre do 
Maranhão-MA e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente 
de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por período igual ao 
estabelecido na CLAUSULA OITAVA do contrato original, ficando a nova vigência com inicio em 06 
de janeiro de 2023 e término em 06 de janeiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA RATIFICAÇÃO.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO original não conflitantes 
com o presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA PUBLICAÇÃO.
O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na imprensa oficial nos termos do parágrafo 
único do Art. 61 da lei 8.666/9, correndo as despesas às expensas do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
A despesa relativa a este Termo Aditivo de contrato deverá ocorrer à conta das seguintes dotações 
orçamentárias:

ORGÃO 01 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
UNIDADE 10: SECRECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0015 2076 0000 -  Manutenção da Secretaria Municipal de
Infraestrutura
NATUREZA: 3.3.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica.
Recurso 1.500.00 ..................................R$ 600.000,00

E, por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, as quais depois de lidas e achadas conformes, serão assinadas 
pelos representantes das partes.

Rua Onildo Gomes, n ° 134 -  Centro, CEP:65968-000. Camoestre do Maranhão-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17 '

www. campeslredomaranhao. ma. Qov.br
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Campestre do Maranhão - MA, 04 de janeiro de 2023.

JAILSON DOS REIS MELO
Secretário Municipal de Planejamento 

CONTRATANTE

!\ <3n'tmü ò i ü l l À J C k  l r ^ ) i \ Í H jC I J  

I, S. MORAIS 
CNPJ n° 69.442.275/0001-81 
Nome do Representante Legal 

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:________________ \ \  \ : j  V .  CPF/MF:

NOME:_____ ■ ■ ■ ■ CPF/MF:

í; v

Rua Onüdo Gomes, n° 134 - Centro, CEP:65968-0G0, Cam oestre do Maranhno-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17 ’
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